



Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TA 2025**

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target				Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan	
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	20%	70%	90%	100%	Bidang Komunikasi Publik	12 bulan	
					Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	15%	50%	80%	100%	Bidang Informasi Publik	12 bulan	
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	10%	25%	80%	100%	Bidang Informasi Publik	12 bulan	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30%	60%	90%	100%	Bidang Komunikasi Publik	12 bulan	
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	20%	55%	90%	100%	Bidang Komunikasi Publik	12 bulan	
					Penyusunan Konten	20%	50%	80%	100%	Bidang Informasi Publik	12 bulan	
					2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	0%	50%
Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	25%	50%	75%						100%	Bidang Aplikasi Informatika	12 bulan
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	25%	50%	75%						100%	Bidang Aplikasi Informatika	12 bulan
	3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	25%
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional					-	-	50%	100%	Bidang Statistik		12 bulan	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia					25%	50%	75%	100%	Bidang Statistik		12 bulan	
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					-	-	50%	100%	Bidang Statistik		12 bulan	
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	Bidang Persandian	12 bulan	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25%	60%	75%	100%	Bidang Persandian	12 bulan	
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	Bidang Persandian	12 bulan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


 HERRYANDI SINULINGGA, AP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19750332 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon (0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

Sekayu, 14 April 2025

Nomor : 005 / 210 / DINKOMINFO/Sekrt/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Yth. Para Kepala Bidang, Kasi & Staff di Lingkungan
Dinkominfo Kab Muba
di
Sekayu

Sehubungan dengan akan disusunnya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi Triwulan I, Maka dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Selasa/ 15 April 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Virtual Room Lantai II Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin
Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS,



DAUD AMRI, S.H

Pembina (IV.a)

NIP. 19751229 200312 1 005

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Muba

NOTULEN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA

HARI/ TANGGAL : Senin/15 April 2025
BIDANG/ BAGIAN : Sekretariat

POKOK BAHASAN

- 1 : Monitoring pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 2 : Evaluasi pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 3 : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

PENYELESAIAN : Untuk kegiatan yang belum mencapai target realisasi harus segera mengejar capaian target.

Segera pada triwulan ke dua ini, agar dapat merealisasi capaian target.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian target realisasi kegiatan rata-rata belum mencapai target. dan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

NOTULIS,



Tri Utari, S.Psi

Catatan:

Notulen rapat yang menjelaskan tentang pelaksanaan Rencana Aksi atas Kinerja

Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;

Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;

Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan

Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai;

**MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUBA TAHUN 2025
TRIWULAN I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Penanggungjawab	Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.000.000	0	0	triwulan I	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah Komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di dinas kominfo	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terlaksananya Sosialisasi dalam Membangun Masyarakat Informasi (KIM)
					Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	50.088.675	0	0	triwulan I	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementerian komunikasi dan informatika	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terlaksananya Sosialisasi PPID, Tersedianya Jasa Pengacara Sangketa Informasi
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	67.076.200	87.450.000	130,37	triwulan I	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Jasa Penyelenggaraan Emergency Call Center System
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.667.100.000	433.000.000	25,97324696	triwulan I	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria juknis	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terpublikasinya Kegiatan Pemerintah Kab.Muba Pada Media Masa dan Elektronik Serta Terlaksananya Kerja Sama dengan Media Online
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	206.578.700	65.035.038	43,30	triwulan I	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terlaksananya peliputan kegiatan KDH/WKDH dan kunjungan kerja Pejabat Negara atau Lembaga Pemerintah
					Penyusunan Konten	279.431.518	163.814.850	58,62	triwulan I	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terpublikasinya Program Pemerintah Kab.Musi Banyuasin melalui berbagai Media (Dalam dan Luar Ruang

2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	507.218.760	0	0	triwulan I	-	Bidang Aptika	Jumlah dokumen arsitektur SPBE pemerintah daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Adanya Dokumen SPBE, Terselenggaranya Pusat Data, Terpeliharanya Website atau sistem aplikasi pemerintah daerah, tersedianya portal pemkab muba yang terintegrasi
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.114.990.661	2.146.088.320	101,47	triwulan I	-	Bidang Aptika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Adanya Pemeliharaan perangkat TIK, Belanja Jasa Bandwich, Tersedianya peralatan Jaringan, Tersedianya Peralatan video conference, Tersedianya server e-office, Tersedianya wifi publikasi
				Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	60.654.000	0	0	triwulan I	-	Bidang Aptika	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten/kota Cerdas	
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	95.058.694	106.491.658	112,03	triwulan I	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Tersedianya Buku Profil Daerah, Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Statistik Sektoral
					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	604.073.000	9.294.100	1,54	triwulan I	-	Bidang Statistik Sektoral	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Pengembangan Portal Satu Data Muba
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	77.577.000	0	0	triwulan I	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah di lengkapi metadata	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral

					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	67.102.000	0	0	triwulan I	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data Statistik	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.419.500	99.678.000	75,274412	triwulan I	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Sosialisasi tentang keamanan Informasi, Tersedianya Dokumen Indeks KAMI
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	223.800.100	438.400.000	195,89	triwulan I	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Tersedianya Back up data, Terlaksananya keamanan informasi
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98.950.000	0	0	triwulan I	-	Bidang Persandian	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Akan dilaksanakan Pada triwulan II	Tersedianya Peralatan Keamanan jaringan



**EVALUASI *) RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan SubKegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Tindak Lanjut Hasil Monitoring	Analisis keberhasilan/kega	Berhasil/ tidak	Rekomendasi ****)	Penanggungjawab		
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.000.000	0	0	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Informasi Publik		
					Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	50.088.675	0	0	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Informasi Publik		
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	67.076.200	87.450.000	130,37	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Komunikasi Publik		
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.667.100.000	433.000.000	25,973247	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Informasi Publik		
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	206.578.700	65.035.038	43,30	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Komunikasi Publik		
					Penyusunan Konten	279.431.518	163.814.850	58,62	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Informasi Publik		
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	507.218.760	0	0	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Aplikasi Informatika		
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.114.990.661	2.146.088.320	101,47	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Aplikasi Informatika		
					Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	60.654.000	0	0	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Aplikasi Informatika		

3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	95.058.694	106.491.658	112,03	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Statistik Sektoral
					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	604.073.000	9.294.100	1,54	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Statistik Sektoral
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	77.577.000	0	0	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	67.102.000	0	0	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Statistik Sektoral
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.419.500	99.678.000	75,274412	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Persandian
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	223.800.100	438.400.000	195,89	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Persandian
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98.950.000	0	0	triwulan I	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke II	Bidang Persandian

*) EVALUASI dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan monitoring

**) tidak lanjut hasil monitoring merupakan penjelasan hasil pelaksanaan atas alternatif perbaikan pada MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA (lampirkan bukti dukung)

***) Analisis keberhasilan dan kegagalan meliputi

****) EVALUASI apabila tidak berhasil diberikan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian target

Terdapat informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda;

Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;

Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;

Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda



**TINDAK LANJUT*) HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan	Target			Rekomendasi **)	TINDAK LANJUT		
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)		Sudah **)	Dalam Proses	Belum ***)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.000.000	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	50.088.675	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	67.076.200	87.450.000	130,37	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.667.100.000	433.000.000	25,97324696	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	206.578.700	65.035.038	43,30	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Penyusunan Konten	279.431.518	163.814.850	58,62	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	507.218.760	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.114.990.661	2.146.088.320	101,47	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	60.654.000	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	95.058.694	106.491.658	112,03	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-

3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	604.073.000	9.294.100	1,54	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	77.577.000	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	67.102.000	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Aplikasi PD	Program Penyelenggaraan Persadlan untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.419.500	99.678.000	75,274412	Belum tercapai		Dalam Proses	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	223.800.100	438.400.000	195,89	Belum tercapai		Dalam Proses	
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98.950.000	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-

*) Tindak Lanjut dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan Evaluasi

**) rekomendasi pada EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA (lampirkan bukti dukung)

**) kendala atau hambatan yang ditemui

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin



HERRYANDI SINULINGGA, AP
NIP. 197503021994021002



TINDAK LANJUT
EVALUASI PROGRAM

OPD
TRIWULAN

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: I

NO	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
			Sudah	Dalam Proses	Belum
1	2	3	4	5	6
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan II		Dalam Proses	
2	Program Aplikasi Informatika	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan II		Dalam Proses	
3	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan II		Dalam Proses	
4	Program Penyelenggaraan Persadian untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan II		Dalam Proses	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin



HERRYANDI SINULINGGA, AP
NIP. 19750302 199402 1 002



DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV
Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Daud Amri, SH	Sekretaris Kominfo	
2.	JERRY KINOLDY, ST.MT	KABID PERMENDIAN	
3.	Dela Novita Sari, S.T	Kabid Statistik	
4.	Aprizal, SH.MH	Kasubag Umpeg	
5.	Zulindati	Manggaca Informatika	
6.	Abroida, A.Md	Staff	
7.	Rika AGUSTIA	— — —	
8.	M. Adji	STAFF	
9.	Riki Ardian	— — —	

a.n. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS,

DAUD AMRI, S.H
Pembina (IV.a)
NIP. 19751229 200312 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon (0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

Sekayu, 30 Juni 2025

Nomor : 005 / 320 / DINKOMINFO / Sekrt / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Kepala Bidang, Kasi & Staff di Lingkungan
Dinkominfo Kab Muba
di
Sekayu

Sehubungan dengan akan disusunnya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi Triwulan II, Maka dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Selasa/ 1 Juli 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Virtual Room Lantai II Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin
Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS,



DAUD AMRI, S.H

Pembina (IV.a)

NIP. 19751229 200312 1 005

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba

NOTULEN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA

HARI/ TANGGAL Selasa/ 1 Juli 2025
BIDANG/ BAGIAN : Sekretariat

POKOK BAHASAN

- 1 : Monitoring pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 2 : Evaluasi pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 3 : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

PENYELESAIAN : Untuk kegiatan yang belum mencapai target realisasi harus segera mengejar capaian target.

Segera pada triwulan ke tiga ini, agar dapat merealisasi capaian target.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian target realisasi kegiatan rata-rata belum mencapai target.
dan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

NOTULIS,



Tri Utari, S.Psi

Catatan:

Notulen rapat yang menjelaskan tentang pelaksanaan Rencana Aksi atas Kinerja

Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;

Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;

Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan

Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai;

**MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUBA TAHUN 2025
TRIWULAN II**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Penanggungjawab	Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	83.481.125	4.561.400	5,463989614	triwulan II	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementerian komunikasi dan informatika	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Terlaksananya Sosialisasi PPID, Tersedianya Jasa Pengacara Sangketa Informasi
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	160.957.250	155.617.474	96,68	triwulan II	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Jasa Penyelenggaraan Emergency Call Center System
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.334.200.000	1.479.989.998	44,38815902	triwulan II	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria juknis	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Terpublikasinya Kegiatan Pemerintah Kab.Muba Pada Media Masa dan Elektronik Serta Terlaksananya Kerja Sama dengan Media Online
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	292.337.139	128.240.188	43,30	triwulan II	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Terlaksananya peliputan kegiatan KDH/WKDH dan kunjungan kerja Pejabat Negara atau Lembaga Pemerintah
					Penyusunan Konten	452.351.555	264.026.324	58,37	triwulan II	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Terpublikasinya Program Pemerintah Kab.Musi Banyuwasin melalui berbagai Media (Dalam dan Luar Ruang

					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	126.804.690	24.885.690	19,6252126	triwulan II	-	Bidang Aptika	Jumlah dokumen arsitektur SPBE pemerintah daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Adanya Dokumen SPBE, Terselenggaranya Pusat Data, Terpeliharanya Website atau sistem aplikasi pemerintah daerah, tersedianya portal pemkab muba yang terintegrasi
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.137.765.856	2.242.398.564	54,19	triwulan II	-	Bidang Aptika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Adanya Pemeliharaan perangkat TIK, Belanja Jasa Bandwidth, Tersedianya peralatan Jaringan, Tersedianya Peralatan video conference, Tersedianya server e-office, Tersedianya wifi publikasi
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	60.654.000	10.313.000	17,00300063	triwulan II	-	Bidang Aptika	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten/kota Cerdas
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	125.473.932	112.284.258	89,49	triwulan II	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Tersedianya Buku Profil Daerah, Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Statistik Sektoral
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500	18.934.616	5,79	triwulan II	-	Bidang Statistik Sektoral	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Pengembangan Portal Satu Data Muba
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	77.407.000	1.231.300	1,590683013	triwulan II	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah di lengkapi metadata	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral

					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000	2.691.300	8,10364036	triwulan II	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data Statistik	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.839.000	99.678.000	51,15916218	triwulan II	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Sosialisasi tentang keamanan Informasi, Tersedianya Dokumen Indeks KAMI
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	495.288.120	473.329.388	95,57	triwulan II	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Tersedianya Back up data, Terlaksananya keamanan informasi
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	168.785.954	0	0	triwulan II	-	Bidang Persandian	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Akan dilaksanakan Pada triwulan III	Tersedianya Peralatan Keamanan jaringan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin



HERRYANDI SINULINGGA, AP
NIP. 19750302 199402 1 002

**EVALUASI *) RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN II**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan SubKegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Tindak Lanjut Hasil Monitoring	Analisis keberhasilan/kega	Berhasil/ tidak	Rekomendasi ****)	Penanggungjawab		
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	83.481.125	4.561.400	5,463989614	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Informasi Publik		
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	160.957.250	155.617.474	96,68	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Komunikasi Publik		
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.334.200.000	1.479.989.998	44,38815902	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Informasi Publik		
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	292.337.139	128.240.188	43,30	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Komunikasi Publik		
					Penyusunan Konten	452.351.555	264.026.324	58,37	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Informasi Publik		
					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	126.804.690	24.885.690	19,6252126	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Aplikasi Informatika		
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.137.765.856	2.242.398.564	54,19	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Aplikasi Informatika		
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	60.654.000	10.313.000	17,00300063	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Aplikasi Informatika		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			125.473.932	112.284.258	89,49	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Statistik Sektoral			
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500	18.934.616	5,79	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Statistik Sektoral		

					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	77.407.000	1.231.300	1,590683013	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000	2.691.300	8,10364036	triwulan II		Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.839.000	99.678.000	51,15916218	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Persandian
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	495.288.120	473.329.388	95,57	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Persandian
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	168.785.954	0	0	triwulan II	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke III	Bidang Persandian

*) EVALUASI dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan monitoring tindak lanjut hasil monitoring merupakan penjelasan hasil pelaksanaan atas alternatif perbaikan pada MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA (lampirkan bukti

**) dukung)

***) Analisis keberhasilan dan kegagalan meliputi

****) EVALUASI apabila tidak berhasil diberikan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian target



**TINDAK LANJUT*) HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN II**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan	Target			Rekomendasi **)	TINDAK LANJUT		
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)		Sudah **)	Dalam Proses	Belum ***)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	83.481.125	4.561.400	5,463989614	Belum tercapai	-	Dalam Proses	
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	160.957.250	155.617.474	96,68	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.334.200.000	1.479.989.998	44,38815902	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	292.337.139	128.240.188	43,30	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Penyusunan Konten	452.351.555	264.026.324	58,37	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur	126.804.690	24.885.690	19,6252126	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.137.765.856	2.242.398.564	54,19	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	60.654.000	10.313.000	17,00300063	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	125.473.932	112.284.258	89,49	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-

					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500	18.934.616	5,79	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	77.407.000	1.231.300	1,590683013	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000	2.691.300	8,10364036	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.839.000	99.678.000	51,15916218	Belum tercapai		Dalam Proses	
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Aplikasi PD	Program Penyelenggaraan Persediaan untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	495.288.120	473.329.388	95,57	Belum tercapai		Dalam Proses	
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	168.785.954	0	0	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-

*) Tindak Lanjut dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan Evaluasi rekomendasi pada

EVALUASI
RENCANA AKSI
KINERJA

(lampirkan bukti

**) dukung)

***) kendala atau hambatan yang ditemui



**TINDAK LANJUT
EVALUASI PROGRAM**

**OPD
TRIWULAN**

**: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: II**

NO	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
			Sudah	Dalam Proses	Belum
1	2	3	4	5	6
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan III		Dalam Proses	
2	Program Aplikasi Informatika	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan III		Dalam Proses	
3	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan III		Dalam Proses	
4	Program Penyelenggaraan Persadian untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan III		Dalam Proses	

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin**


HERRYANDI SINULINGGA, AP
NIP. 19750302 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon(0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II

Hari/Tanggal : Selasa/ 1 Juli 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Daud Amri, SH	Sekretaris Dinkominfo	
2	FRANS Gusman	Kabid IP	
3	Dela NOVITA SARI	KABID STATISTIK	
4	Aprizal, SH, MH	Kasubbag umum	
5	Kartiko	Kabid	
6	Welly H	Jagung	
7	Matta	fungsonal	
8	Ema	Fungsional	
9	Tito	Jagung	
10	Rika Agurta		
11	Doli Haryanto		
12	Furi Aprani		

a.n. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin
Sekretaris,



DAUD AMRI, S.H
Pembina (IV.a)
NIP. 19751229 200312 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon (0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

Sekayu, 1 Oktober 2025

Nomor : 005 / 455 /DINKOMINFO/Sekrt/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Kepala Bidang, Kasi & Staff di Lingkungan
Dinkominfo Kab Muba
di
Sekayu

Sehubungan dengan akan disusunnya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi Triwulan III, Maka dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Kamis/ 2 Oktober 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Virtual Room Lantai II Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin
Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DAUD AMRI, S.H
Pembina (IV/a)

NIP. 19751229 200312 1 005

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Muba

NOTULEN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA

HARI/ TANGGAL : Kamis/ 2 Oktober 2025
BIDANG/ BAGIAN : Sekretariat

POKOK BAHASAN

- 1 : Monitoring pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 2 : Evaluasi pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 3 : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

PENYELESAIAN : Untuk kegiatan yang belum mencapai target realisasi harus segera mengejar capaian target.

Segera pada triwulan ke tiga ini, agar dapat merealisasi capaian target.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian target realisasi kegiatan rata-rata belum mencapai target. dan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

NOTULIS,



Tri Utari, S.Psi

Catatan:

Notulen rapat yang menjelaskan tentang pelaksanaan Rencana Aksi atas Kinerja
Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;
Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan
Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai;

**MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUBA TAHUN 2025
TRIWULAN III**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Penanggungjawab	Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	133.569.800	14.177.600	10,61437541	triwulan III	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementerian komunikasi dan informatika	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Terlaksananya Sosialisasi PPID, Tersedianya Jasa Pengacara Sangketa Informasi
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	515.063.200	205.517.474	39,90	triwulan III	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Jasa Penyelenggaraan Emergency Call Center System
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.001.300.000	4.451.489.977	89,00665781	triwulan III	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria juknis	Terlaksana	Terpublikasinya Kegiatan Pemerintah Kab.Muba Pada Media Masa dan Elektronik Serta Terlaksananya Kerja Sama dengan Media Online
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	478.369.863	262.344.992	43,30	triwulan III	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Terlaksananya peliputan kegiatan KDH/WKDH dan kunjungan kerja Pejabat Negara atau Lembaga Pemerintah
					Penyusunan Konten	723.762.487	298.984.840	41,31	triwulan III	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Terpublikasinya Program Pemerintah Kab.Musi Banyuasin melalui berbagai Media (Dalam dan Luar Ruang

					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	190.207.035	36.520.690	19,20049382	triwulan III	-	Bidang Aptika	Jumlah dokumen arsitektur SPBE pemerintah daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Adanya Dokumen SPBE, Terselenggaranya Pusat Data, Terpeliharanya Website atau sistem aplikasi pemerintah daerah, tersedianya portal pemkab muba yang terintegrasi
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.206.648.783	4.646.194.961	74,86	triwulan III	-	Bidang Aptika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Terlaksana	Adanya Pemeliharaan perangkat TIK, Belanja Jasa Bandwidth, Tersedianya peralatan Jaringan, Tersedianya Peralatan video conference, Tersedianya server e-office, Tersedianya wifi publikasi
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	90.981.000	10.313.000	11,33533375	triwulan III	-	Bidang Aptika	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten/kota Cerdas
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	188.210.897	118.145.558	62,77	triwulan III	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Terlaksana	Tersedianya Buku Profil Daerah, Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Statistik Sektoral
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	163.518.250	74.512.406	45,57	triwulan III	-	Bidang Statistik Sektoral	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Pengembangan Portal Satu Data Muba
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	116.110.500	44.499.200	38,32487157	triwulan III	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah di lengkapi metadata	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral

					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	16.605.500	5.371.300	32,3465117	triwulan III	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data Statistik	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.258.500	101.109.300	34,5958458	triwulan III	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Sosialisasi tentang keamanan Informasi, Tersedianya Dokumen Indeks KAMI
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	619.110.150	492.504.564	79,55	triwulan III	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Terlaksana	Tersedianya Back up data, Terlaksananya keamanan informasi
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.178.930	6.960.126	2,749093692	triwulan III	-	Bidang Persandian	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Akan dilaksanakan Pada triwulan IV	Tersedianya Peralatan Keamanan jaringan

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin



**EVALUASI *) RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN III**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan SubKegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Tindak Lanjut Hasil Monitoring	Analisis keberhasilan/kega	Berhasil/ tidak	Rekomendasi ****)	Penanggungjawab
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	133.569.800	14.177.600	10,61437541	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Informasi Publik
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	515.063.200	205.517.474	39,90	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Komunikasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.001.300.000	4.451.489.977	89,00665781	triwulan III	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Informasi Publik
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	478.369.863	262.344.992	43,30	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Komunikasi Publik
					Penyusunan Konten	723.762.487	298.984.840	41,31	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Informasi Publik
					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	190.207.035	36.520.690	19,20049382	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.206.648.783	4.646.194.961	74,86	triwulan III	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Aplikasi Informatika
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	90.981.000	10.313.000	11,33533375	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Aplikasi Informatika
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	188.210.897	118.145.558	62,77	triwulan III	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Statistik Sektoral

3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	163.518.250	74.512.406	45,57	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Statistik Sektoral
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	116.110.500	44.499.200	38,32487157	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	16.605.500	5.371.300	32,3465117	triwulan III		Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.258.500	101.109.300	34,5958458	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Persandian
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	619.110.150	492.504.564	79,55	triwulan III	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Persandian
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.178.930	6.960.126	2,749093692	triwulan III	-	Belum tercapai	Tidak mencapai target	Tidak Berhasil	Akan dialihkan pada Triwulan ke IV	Bidang Persandian

*) EVALUASI dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan monitoring tindak lanjut hasil monitoring merupakan penjelasan hasil pelaksanaan atas alternatif perbaikan pada MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA (lampirkan bukti dukung)

***) Analisis keberhasilan dan kegagalan meliputi

****) EVALUASI apabila tidak berhasil diberikan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian target

Terdapat informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda;
Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;
Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;
Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda



**TINDAK LANJUT*) HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN III**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan	Target			Rekomendasi **)	TINDAK LANJUT		
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)		Sudah **)	Dalam Proses	Belum ***)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	133.569.800	14.177.600	10,61437541	Belum tercapai	-	Dalam Proses	
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	515.063.200	205.517.474	39,90	Belum tercapai	-	Dalam Proses	*
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.001.300.000	4.451.489.977	89,00665781	tercapai	Sudah **)	-	*
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	478.369.863	262.344.992	43,30	Belum tercapai	-	Dalam Proses	*
					Penyusunan Konten	723.762.487	298.984.840	41,31	Belum tercapai	-	Dalam Proses	*
					Koordinasi Penyusunan dan/atau review arsitektur	190.207.035	36.520.690	19,20049382	Belum tercapai	-	Dalam Proses	*
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.206.648.783	4.646.194.961	74,86	tercapai	Sudah **)	-	*
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	90.981.000	10.313.000	11,33533375	Belum tercapai	-	Dalam Proses	*
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	188.210.897	118.145.558	62,77	tercapai	Sudah **)	-	*

					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	163.518.250	74.512.406	45,57	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	116.110.500	44.499.200	38,32487157	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	16.605.500	5.371.300	32,3465117	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.258.500	101.109.300	34,5958458	Belum tercapai		Dalam Proses	
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Aplikasi PD	Program Penyelenggaraan Persediaan untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	619.110.150	492.504.564	79,55	tercapai	Sudah **)	-	
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.178.930	6.960.126	2,749093692	Belum tercapai	-	Dalam Proses	-

*) Tindak Lanjut dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan Evaluasi rekomendasi pada
EVALUASI
RENCANA AKSI
KINERJA
(lampirkan bukti

**) dukung)

***) kendala atau hambatan yang ditemui



TINDAK LANJUT
EVALUASI PROGRAM

OPD
TRIWULAN

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: III

NO	PROGRAM	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
			Sudah	Dalam Proses	Belum
1	2	3	4	5	6
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan IV		Dalam Proses	
2	Program Aplikasi Informatika	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan IV		Dalam Proses	
3	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan IV		Dalam Proses	
4	Program Penyelenggaraan Persadian untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan yang belum mencapai target akan dilaksanakan pada triwulan IV		Dalam Proses	

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin



DAUD AMRI, S.H
NIP. 19751229200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon (0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III**

Hari/Tanggal : Kamis/ 2 Oktober 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DAUD AMRI, S.H	Plt. Kepala Dinas	
2.	Dela Novita Sari, ST	Kabid Statistik	
3.	Jerry Pinuldy, S.M	Kabid Persandian	
4.	Karti ko	Kabid KP	
6.	Aprizal	Kasubag umpeg	
7.	Zulinda	Manggala Informatika	
8.	Abroida	Staf	
9.	Rika Agusta	— — —	
10.	M. Adji	Staf Aptika	
11.	Doli Haryanto	Staf	
12.	Fitri Apriani	Staf	

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin



DAUD AMRI, S.H

Pembina (IV.a)

NIP. 19751229 200312 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 254 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711
Telepon (0714) 321021, Laman dinkominfo.mubakab.go.id,
Pos-el dinkominfo@mubakab.go.id

Sekayu, 29 Desember 2025

Nomor : 005 / 556 / DINKOMINFO / Sekrt / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. Para Kepala Bidang, Kasi & Staff di
Lingkungan Dinkominfo Kab Muba
di
Sekayu

Sehubungan dengan akan disusunnya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi Triwulan IV, Maka dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan:

Hari/Tanggal : Rabu/ 31 Desember 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Virtual Room Lantai II Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin
Acara : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin



Daud Amri, S.H
Pembina (IV.a)

NIP. 19751229 200312 1 005

NOTULEN RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA

HARI/ TANGGAL : Rabu/ 31 Desember 2025
BIDANG/ BAGIAN : Sekretariat

POKOK BAHASAN

- 1 : Monitoring pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 2 : Evaluasi pemantauan Rencana Aksi Kinerja
- 3 : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

PENYELESAIAN : Untuk kegiatan yang belum mencapai target realisasi harus segera mengejar capaian target.

Segera pada triwulan ke tiga ini, agar dapat merealisasi capaian target.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Capaian target realisasi kegiatan rata-rata belum mencapai target.
dan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

NOTULIS,



Tri Utari, S.Psi

Catatan:

Notulen rapat yang menjelaskan tentang pelaksanaan Rencana Aksi atas Kinerja

Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;

Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;

Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan


Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai;

**MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUBA TAHUN 2025
TRIWULAN IV**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Penanggungjawab	Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	166.962.250	14.177.600	8,491500324	triwulan IV	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada kementerian komunikasi dan informatika	Terlaksana	Terlaksananya Sosialisasi PPID, Tersedianya Jasa Pengacara Sangketa Informasi
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	643.829.000	205.517.474	31,92	triwulan IV	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah	Terlaksana	Jasa Penyelenggaraan Emergency Call Center System
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.957.000.000	4.451.489.977	74,72704343	triwulan IV	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria juknis	Terlaksana	Terpublikasinya Kegiatan Pemerintah Kab.Muba Pada Media Masa dan Elektronik Serta Terlaksananya Kerja Sama dengan Media Online
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	531.522.070	262.344.992	43,30	triwulan IV	-	Bidang Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	Terlaksana	Terlaksananya peliputan kegiatan KDH/WKDH dan kunjungan kerja Pejabat Negara atau Lembaga Pemerintah
					Penyusunan Konten	904.703.110	298.984.840	33,05	triwulan IV	-	Bidang Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik	Terlaksana	Terpublikasinya Program Pemerintah Kab.Musi Banyuasin melalui berbagai Media (Dalam dan Luar Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Penanggungjawab	Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	253.609.380	36.520.690	14,40037036	triwulan IV	-	Bidang Aptika	Jumlah dokumen arsitektur SPBE pemerintah daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Terlaksana	Adanya Dokumen SPBE, Terselenggaranya Pusat Data, Terpeliharanya Website atau sistem aplikasi pemerintah daerah, tersedianya portal pemkab muba yang terintegrasi
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.582.243.161	4.646.194.961	40,11	triwulan IV	-	Bidang Aptika	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Terlaksana	Adanya Pemeliharaan perangkat TIK, Belanja Jasa Bandwidth, Tersedianya peralatan Jaringan, Tersedianya Peralatan video conference, Tersedianya server e-office, Tersedianya wifi publikasi
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	121.308.000	10.313.000	8,501500313	triwulan IV	-	Bidang Aptika	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksana	Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten/kota Cerdas
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	250.947.863	118.145.558	47,08	triwulan IV	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Terlaksana	Tersedianya Buku Profil Daerah, Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Statistik Sektoral
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500	74.512.406	22,78	triwulan IV	-	Bidang Statistik Sektoral	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Terlaksana	Pengembangan Portal Satu Data Muba
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	154.814.000	44.499.200	28,74365367	triwulan IV	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah di lengkapi metadata	Terlaksana	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Penanggungjawab	Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000	5.371.300	16,17325585	triwulan IV	-	Bidang Statistik Sektoral	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data Statistik	Terlaksana	Terlaksananya rapat koordinasi, Tersedianya Sosialisasi Penyusunan Meta Data Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	389.678.000	101.109.300	25,94688435	triwulan IV	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksana	Sosialisasi tentang keamanan Informasi, Tersedianya Dokumen Indeks KAMI
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	825.480.200	492.504.564	59,66	triwulan IV	-	Bidang Persandian	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Terlaksana	Tersedianya Back up data, Terlaksananya keamanan informasi
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	337.571.907	6.960.126	2,061820269	triwulan IV	-	Bidang Persandian	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Terlaksana	Tersedianya Peralatan Keamanan jaringan



**EVALUASI *) RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN IV**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan SubKegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Tindak Lanjut Hasil Monitoring	Analisis keberhasilan/kega	Berhasil/ tidak	Rekomendasi ****)	Penanggungjawab
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	166.962.250	14.177.600	8,491500324	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Informasi Publik
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	643.829.000	205.517.474	31,92	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Komunikasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.957.000.000	4.451.489.977	74,72704343	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Informasi Publik
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	531.522.070	262.344.992	43,30	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Komunikasi Publik
					Penyusunan Konten	904.703.110	298.984.840	33,05	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Informasi Publik
					Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	253.609.380	36.520.690	14,40037036	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.582.243.161	4.646.194.961	40,11	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Aplikasi Informatika
		Persentase Aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	121.308.000	10.313.000	8,501500313	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Aplikasi Informatika
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	250.947.863	118.145.558	47,08	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Statistik Sektoral
3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500	74.512.406	22,78	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Statistik Sektoral
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	154.814.000	44.499.200	28,74365367	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Statistik Sektoral

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan SubKegiatan	Target			Waktu Pelaksanaan		Tindak Lanjut Hasil Monitoring	Analisis keberhasilan/kegagalan	Berhasil/tidak	Rekomendasi ****)	Penanggungjawab
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000	5.371.300	16,17325585	triwulan IV		tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Statistik Sektoral
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	389.678.000	101.109.300	25,94688435	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Persandian
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	825.480.200	492.504.564	59,66	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Persandian
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	337.571.907	6.960.126	2,061820269	triwulan IV	-	tercapai	Telah terlaksana	Berhasil	Dilanjutkan	Bidang Persandian

*) EVALUASI dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan monitoring

**) tindak lanjut hasil monitoring merupakan penjelasan hasil pelaksanaan atas alternatif perbaikan pada MONITORING/PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA (lampirkan bukti dukung)

***) Analisis keberhasilan dan kegagalan meliputi

****) EVALUASI apabila tidak berhasil diberikan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian target

Terdapat informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda;
Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;
Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;
Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda



**TINDAK LANJUT*) HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025
TRIWULAN IV**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan dan Penjelasan Pelaksanaan	Target			Rekomendasi **)	TINDAK LANJUT		
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)		Sudah **)	Dalam Proses	Belum ***)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pelaksanaan, Penyediaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi pemerintah yang disampaikan kepada publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	166.962.250	14.177.600	8,491500324	tercapai	Sudah **)	-	
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	643.829.000	205.517.474	31,92	tercapai	Sudah **)	-	-
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.957.000.000	4.451.489.977	74,72704343	tercapai	Sudah **)	-	-
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	531.522.070	262.344.992	43,30	tercapai	Sudah **)	-	-
					Penyusunan Konten	904.703.110	298.984.840	33,05	tercapai	Sudah **)	-	-
					Koordinasi Penyusunan dan/atau review arsitektur	253.609.380	36.520.690	14,40037036	tercapai	Sudah **)	-	-
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.582.243.161	4.646.194.961	40,11	tercapai	Sudah **)	-	-
2	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur TIK berkualitas	Predikat Indeks SPBE	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	121.308.000	10.313.000	8,501500313	tercapai	Sudah **)	-	-
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	250.947.863	118.145.558	47,08	tercapai	Sudah **)	-	-
					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500	74.512.406	22,78	tercapai	Sudah **)	-	-

3	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	154.814.000	44.499.200	28,74365367	tercapai	Sudah **)	-	-
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000	5.371.300	16,17325585	tercapai	Sudah **)	-	-
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	389.678.000	101.109.300	25,94688435	tercapai	Sudah **)	-	-
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Persentase Keamanan Aplikasi PD	Program Penyelenggaraan Persediaan untuk Pengamanan Informasi	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	825.480.200	492.504.564	59,66	tercapai	Sudah **)	-	-
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	337.571.907	6.960.126	2,061820269	tercapai	Sudah **)	-	-

*) Tindak Lanjut dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah dilaksanakan Evaluasi

**) rekomendasi pada EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA
(lampirkan bukti dukung)

***) kendala atau hambatan yang ditemui





DAFTAR HADIR RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV

Hari/Tanggal : Rabu/ 31 Desember 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	David Amri, SH	Kepala dinas	
2.	Jerry Pinoldy	Kabid	
3.	dela novita sari	Kabid Statistik	
4.	Aprizal .SH, MH	Kasubag umpeg	
5.	Rika Agustha	Pengelola Program subbag pip	
6.	Fitri Apriani, S.E	Perencana Ahli Pertama	
7.	Doli Haryanto, Amd	Pranata Komputer terampil	
8.	Riky Oktariadi, SE	Arsiparis Ahli pertama	
9.	Amoy Eka Rama, SH	Penata layanan Operasional	
10.	Juharsih S.E	Penata layanan Operasional	
11.	dewi Agustina	Pengelola umum Operasional	
12.	TRI UTARI	Staff	
13.	Aisyan Pebrianty	Staff	

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Musi Banyuasin

DAUD AMRI, S.H
Pembina (IV/a)
NIP.19751229200312 1 005

